

## வேலைத்திட்டங்களுக்கான பெறுகைத்திட்டம் 2024

வேலணை பிரதேச சபை

| Se.No | Description of services/goods/works                          | Source of Fund | Preparation of Bidding Document | Approving of Bidding Document by PC | Invite Bids | IFB/RFP Submission Date | Bid received / Bid opening | evaluation of bids/proposals | Con.Award  | Con.Singed | Complete Works/ Service Delivered |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 1     | ஆசாரி வீதி திருத்தம் , வேலணை                                 | council        | 10.02.2024                      | 15.02.2024                          | 18.02.2024  | 18.02.2024              | 01.03.2024                 | 08.03.2024                   | 09.03.2024 | 16.03.2024 | 16.06.2024                        |
| 2     | வீரபத்திரர் கோயில் வீதி திருத்தம் , மண்டைதீவு                | council        | 10.02.2024                      | 15.02.2024                          | 18.02.2024  | 18.02.2024              | 01.03.2024                 | 08.03.2024                   | 09.03.2024 | 16.03.2024 | 16.06.2024                        |
| 3     | கடற்கரை வீதி,யுவானியார் வீதி திருத்தம் ,அல்லைப்பிட்டி        | council        | 10.02.2024                      | 15.02.2024                          | 18.02.2024  | 18.02.2024              | 01.03.2024                 | 08.03.2024                   | 09.03.2024 | 16.03.2024 | 16.06.2024                        |
| 4     | சேமக்காலை வீதி திருத்தம், புங்குடுதீவு                       | council        | 10.02.2024                      | 15.02.2024                          | 18.02.2024  | 18.02.2024              | 01.03.2024                 | 08.03.2024                   | 09.03.2024 | 16.03.2024 | 16.06.2024                        |
| 5     | கல்வளவு வீதி திருத்தம், நயினாதீவு                            | council        | 10.02.2024                      | 15.02.2024                          | 18.02.2024  | 18.02.2024              | 01.03.2024                 | 08.03.2024                   | 09.03.2024 | 16.03.2024 | 16.06.2024                        |
| 8     | கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் - சாட்டிமண்கும்பான் (PT3)     | LDSP (PT3)     | 05.02.2024                      | 18.02.2024                          | 21.02.2024  | 21.02.2024              | 07.03.2024                 | 14.03.2024                   | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 22.05.2024                        |
| 9     | கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் -வேலணை வடக்கு கட்டம் I (PT2)  | LDSP (PT2)     | 05.02.2024                      | 18.02.2024                          | 21.02.2024  | 21.02.2024              | 07.03.2024                 | 14.03.2024                   | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 22.05.2024                        |
| 10    | கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் -வேலணை வடக்கு கட்டம் II (BT4) | LDSP (BT4)     | 10.02.2024                      | 18.02.2024                          | 21.02.2024  | 21.02.2024              | 07.03.2024                 | 14.03.2024                   | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 22.05.2024                        |
| 11    | முன்பள்ளிக்கட்டிடத்திற்கான மேலதிக வேலைகள்                    | LDSP (PT2)     | 05.02.2024                      | 18.02.2024                          | 21.02.2024  | 21.02.2024              | 07.03.2024                 | 14.03.2024                   | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 22.05.2024                        |