

Development Works Action plan -2024

தொ. இல	வேலைத்திட்ட விபரணம்	துறை	இடம்			காலம்	நடைமுறைப்படுத்தும் நிறுவனம்	மொத்த மதிப்பீட்டு செலவினம்(ரூபா,மில்லியன்)	அலகு (Km, எண்ணிக்கை)	பயனாளிகள் எண்ணிக்கை (நபர்கள்)
			பிரதேச செயலர் பிரிவு	GS பிரிவு இல	கிராம உத்தியோகத்தார் பிரிவு					
1	ஆசாரி வீதி திருத்தம், வேலணை	வீதி	வேலணை	J/18	வேலணை மேற்கு மத்தி	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	1.20	0.3km	300
2	வீரபத்திரர் கோயில் வீதி திருத்தம், மண்டைதீவு	வீதி	மண்டைதீவு	J/8	மண்டைதீவு மேற்கு	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	1.20	0.3km	450
3	யுவானியார் வீதி திருத்தம்,அல்லைப்பிட்டி	வீதி	அல்லைப்பிட்டி	J/10	அல்லைப்பிட்டி	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	1.20	0.3km	750
4	கேரதீவு மயானம் புனரமைப்பு கட்டம் II	மயானம்	புங்குடுதீவு	J/28	புங்குடுதீவு வடமத்தி	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	0.10	1	2000
5	இறுப்பிட்டி ஈச்சங்குன்று மீன்சந்தை நிர்மாணம்	சந்தை	புங்குடுதீவு	J/28	புங்குடுதீவு வடமத்தி	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	0.30	1	500
6	சேமக்காலை வீதி திருத்தம், புங்குடுதீவு	வீதி	புங்குடுதீவு	J/23	புங்குடுதீவு கிழக்கு	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	0.80	0.3km	700
7	கல்வளவு வீதி திருத்தம், நயினாதீவு	வீதி	நயினாதீவு	J/34	நயினாதீவு வடக்கு	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	1.20	0.3km	500
8	சாட்டி கடற்கரை சுற்றுலாத்தளத்தை மேம்படுத்தல் - (PT3)	வீதி	வேலணை	J/13	வேலணை வடகிழக்கு	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	18.30	1	700
9	முன்பள்ளித் கட்டடத்திற்கான தளபாடம், விளையாட்டு உபகரணங்கள் கொள்வனவு (PT-3)	வீதி	வேலணை	J/13	வேலணை வடகிழக்கு	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	3.00	1	100
10	கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் -வேலணை வடக்கு கட்டம் I (PT2)	கட்டடம்	வேலணை	J/12	வேலணை வடக்கு	6மாதம்	கட்டடங்கள் திணைக்களம்	15.90	1	2000
11	கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் -வேலணை வடக்கு கட்டம் II (BT4)	கட்டடம்	வேலணை	J/12	வேலணை வடக்கு	6மாதம்	கட்டடங்கள் திணைக்களம்	13.40	1	2000
12	முன்பள்ளிக்கட்டிடத்திற்கான மேலதிக வேலைகள் (PT2)	கட்டடம்	வேலணை	J/13	வேலணை வடகிழக்கு	3மாதம்	வேலணை பிரதேச சபை	2.30	1	100
மொத்தம்								58.90		

வேலைத்திட்டங்களுக்கான பெறுகைத்திட்டம் 2024

வேலணை பிரதேச சபை

Se.No	Description of services/goods/works	Source of Fund	Preparation of Bidding Document	Approving of Bidding Document by PC	Invite Bids	IFB/RFP Submission Date	Bid received / Bid opening	evaluation of bids/ pro posals	Con.Award	Con.Singed	Complete Works/ Service Delivered
1	ஆசாரி வீதி திருத்தம், வேலணை	council	10.02.2024	15.02.2024	18.02.2024	18.02.2024	01.03.2024	08.03.2024	09.03.2024	16.03.2024	16.06.2024
2	வீரபத்திரர் கோயில் வீதி திருத்தம், மண்டைதீவு	council	10.02.2024	15.02.2024	18.02.2024	18.02.2024	01.03.2024	08.03.2024	09.03.2024	16.03.2024	16.06.2024
3	யுவானியார் வீதி திருத்தம், அல்லைப்பிட்டி	council	10.02.2024	15.02.2024	18.02.2024	18.02.2024	01.03.2024	08.03.2024	09.03.2024	16.03.2024	16.06.2024
4	சேமக்காலை வீதி திருத்தம், புங்குடுதீவு	council	10.02.2024	15.02.2024	18.02.2024	18.02.2024	01.03.2024	08.03.2024	09.03.2024	16.03.2024	16.06.2024
5	கல்வளவு வீதி திருத்தம், நயினாதீவு	council	10.02.2024	15.02.2024	18.02.2024	18.02.2024	01.03.2024	08.03.2024	09.03.2024	16.03.2024	16.06.2024
6	சாட்டி கடற்கரை சுற்றுலாத்தளத்தை மேம்படுத்தல் - (PT3)	DSP (PT3)	05.02.2024	18.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22.03.2024	22.05.2024
7	முன்பள்ளித் கட்டடத்திற்கான தளபாடம், விளையாட்டு உபகரணங்கள் கொள்வனவு (PT-3)	DSP (PT3)	05.02.2024	18.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22.03.2024	22.05.2024
8	கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் -வேலணை வடக்கு கட்டம் I (PT2)	DSP (PT2)	05.02.2024	18.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22.03.2024	22.05.2024
9	கடைக்கட்டிடத் தொகுதி நிர்மாணம் -வேலணை வடக்கு கட்டம் II (BT4)	DSP (BT4)	10.02.2024	18.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22.03.2024	22.05.2024
10	முன்பள்ளிக்கட்டிடத்திற்கான மேலதிக வேலைகள் (PT-2)	DSP (PT2)	05.02.2024	18.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22.03.2024	22.05.2024